

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET
DES LIBERTES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, COMMISSION DE
L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES**

GESTION : 2024

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.59/1/1	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220207 Chap 1015000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureaux au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2024	13/06/2024	1	24/06/2024	30	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220208 Chap 1015000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000											
	Total : 5 000 000														
2024.59/1/2	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220505 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	715 000	0	5 730 000	acquisition de produit pour informatique et péri-informatique au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	28/08/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	715 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	715 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	725 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220304 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	715 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	715 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1085000311	CP	715 000												

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 5 730 000														
2024.59/1/3	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220501 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	26 598 000	0	66 068 000	Acquisition de carburant au profit de la CIL Nombre de lot: 2	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	10	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	16 368 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220121 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 178 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 798 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220301 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 764 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220202 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 762 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	4 950 000											
	Total : 66 068 000														
2024.59/1/4	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220503 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	313 000	0	2 504 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220103	CP	313 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220302 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 504 000														
2024.59/1/5	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220504 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	429 000	0	3 432 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220106 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220303	CP	429 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Total : 3 432 000														
2024.59/1/6	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220507 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Editions du rapport public 2021 de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	22/04/2024	45	31/10/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.59/1/7	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220506 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	687 000	0	5 043 000	Acquisition de divers produits alimentaires au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	29/01/2024	30	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220109 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	687 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	697 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	785 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220206 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget	Prg 122 Act	CP	687 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	12206 Actv 1220605 Chap 1085000311 Art 60 Par 601														
Total : 5 043 000																
2024.59/1/8	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220137 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit de la CIL au titre de l'année 2024 Nombre de lot: 2	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
Total : 15 000 000																
2024.59/1/9	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220123 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	2 500 000	0	2 500 000	acquisition de supports de communication au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
Total : 2 500 000																
2024.59/1/10	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220127 Chap 1014000311 Art 61 Par 618	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection de gadgets au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	20/12/2023	27/12/2023	1	08/01/2024	30	31/10/2024	DGF	
Total : 4 000 000																
2024.59/1/11	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220509 Chap 1001000311	CP	1 400 000	0	10 000 000	Acquisition de titres de transport internationaux Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1005000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220114 Chap 1006000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1010000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220114 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv	CP	1 400 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1220114 Chap 1015000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1085000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Total : 10 000 000														
2024.59/1/12	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220628 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.59/1/13	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220629 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des photocopieurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 900 000														
2024.59/1/14	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220630 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	850 000	0	850 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 850 000														

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 850 000															
2024.59/1/15	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220631 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des engins à deux et quatre roues de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.59/1/16	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220634 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	140 000	0	140 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	10	31/10/2024	DGF	
	Total : 140 000															
2024.59/1/17	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220632 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 500 000															
2024.59/1/18	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220635 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du système de contrôle d'accès et de vidéosurveillance Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 500 000															
2024.59/1/19	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220633	CP	850 000	0	850 000	Entretien du groupe électrogène de la CIL	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1085000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 850 000															
2024.59/1/20	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220131 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000	0	1 400 000	Maintenance du site web de la CIL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 1 400 000															
2024.59/1/21	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220614 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 996 000	0	9 996 000	Gardiennage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 9 996 000															
2024.59/1/22	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220616 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 498 000	0	4 498 000	Entretien et nettoyage du bâtiment de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 4 498 000															
2024.59/1/23	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220641 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	17 467 000	0	32 981 000	Formation du personnel de la CIL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/05/2024	24/05/2024	1	03/06/2024	14	16/12/2024	DGF	
	Total : 17 467 000															

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 514 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220641 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000											
	Total : 32 981 000														
2024.59/1/24	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.59/1/25	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220105 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Couvertures médiatiques Nombre de lot: 5	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.59/1/26	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220107 Chap 1006000311 Art 62 Par	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diffusion de spots institutionnels sur écrans LED Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
Total : 1 000 000																

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 190 392 000

Nombre lignes : 26